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Slutredovisning av stationsprojektet Pågatåg Nordost 
 
 

  
Stationsprojektet Pågatåg Nordost avslutades i juni 2015.  
En slutkostnad redovisades i juni 2015 av Trafikverket och därefter 
har en förhandling om fördelningen mellan parterna ägt rum i de-
cember 2015, baserat på genomförandeavtalet. 
 
I projektet ingick 13 nya stationer och 5 nya mötesspår.  
Genomförandet av projektet påbörjades i juni 2010 och avslutades 
med den sista stationen i december 2014.  
Projektet kännetecknades av ett mycket snabbt genomförande och 
nära samverkan mellan Trafikverkets projektorganisation och re-
spektive kommun. Under genomförandet av projektet omprövades 
utförandet av vissa dellösningar samtidigt beslutade parterna  
gemensamt att vissa åtgärder skulle tillföras projektet vilket påver-
kade kostnadsbilden. 
 
 
 
Sammanställning av kostnaderna 
 
Slutkostnad juni 2015   766 mkr 
 
 
Enligt genomförandeavtalet    563 mkr 
Prisnivå 2008 
 
Tillägg Kristianstads kommun/   20,5 mkr 
Skånetrafiken 2010 
 
Indexuppräkning     77 mkr 
 
Summa       660,5 mkr 
 
 
 
Differens    -105,5 mkr +16% 
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Fördelning av kostnadsökningen    105,5 mkr 
 
 
Tillagt av parterna 
 
Biljettmaskiner/ 
Kommunåtgärder kring stationen  29,9 mkr 
Markinlösen     9,8 mkr 
 
 
Nya tillgänglighetskrav(EU)   21,5 mkr 
 
 
Fördyringar 
Tjörnarp mötesspår    25,6 mkr 
Övriga fördyringar, Sösdala 
Markaryd     18,7 mkr 
      
 
 
Kostnadsfördyringen blev alltså 105,5 mkr eller +16%,  
vilket är avsevärt lägre än tidigare redovisats.  
Nästan 40 mkr beror på tillägg som parterna beslutat om, och drygt 
20 mkr beror på nya tillgänglighetskrav från EU. 
 
 
 
Finansieringen av projektet fördelades mellan följande parter, 
 
Trafikverket     61% 
 
 
Kommuner i Skåne(9 stationer)  18% 
Hässleholm,Kristianstad,Osby,Höör 
 
Region Skåne     14% 
 
 
Kommuner i Kronoberg(4 stationer)    7% 
Älmhult,Alvesta,Växjö,Markaryd 
 
 
 
 
  
 


